

Bisher abgeschlossene Projekte

- B 1.1 Planungsleistungen bis zur BPU-Reife für Projekte der folgenden Programmjahre 2008 - 2009 fertiggestellt
- B 2.01 Moderations- und Kommunikationsprozess zum weiteren Aufbau eines BetreiberNetzwerkes ab 2012
- B 2.21a Rundlaufstrecke im Fritz-Schloß-Park 2008 fertiggestellt
- B 2.21b Prozessbegleitende Partizipation von Kinder 2007 durchgeführt
- B 2.22 a,b Skater-Hockey-Anlage a Überdachung 2009 fertiggestellt b Freianlagen 2010 fertiggestellt
- B 2.23a Bau von Sportanlagen im Süd-Ost-Bereich 2013 fertiggestellt
- B 2.23b Bau neuer Sportanlagen (ehem. Werferplatz, Kleinspielfelder) 2014 fertiggestellt
- B 2.24 Umbau Spielplätze und Spielorte 2008 - 2012 fertiggestellt
- B 2.25 "Südeingang" des SportParks Eingänge, Wege Ecke Seydlitz-/Lehrter Str. 2010 fertiggestellt
- B 2.26 a,b Eingangsbereiche SportPark Poststadion 2011 - 2013 fertiggestellt
- B 2.3a Ost-West-Verbindung nördlich Poststadion - Planung Machbarkeitsstudie (siehe 2.3 b,c)
- B 2.4 Aufwertung des Südplateaus im FSP 2014 fertiggestellt
- B 2.51 „Döberitzer Verbindung“ Abschnitt Turmstraße - Stadtbad 2007 fertiggestellt
- B 2.52 Eingangsbereich Turmstraße 2010 fertiggestellt
- B 2.53 (1) Neuanlage Minigolfplatz (2) Neubau Pavillon 2010 (1), 2011 (2) fertiggestellt
- B 2.71 Lehrter Straße: Bau von Querungshilfen mit Gehwegvorstreckungen 2013 fertiggestellt
- B 2.81 Teilbaumaßnahme Poststadion Tribünengebäude (Bezirk und HU) 2010 fertiggestellt
- B 3.2 Neugestaltung Schleicher-Areal und Klara-Franke-Spielplatz 2013 fertiggestellt
- Eckgrundstück Lehrter Str. / Seydlitzstr. Grundstücksvorbereitung, fachliche Begleitung

Laufende Projekte

- B 2.1 Ankauf von Teilflächen Fritz-Schloß-Park Programmjahr 2015
- B 2.02 Aufbau eines BetreiberNetzwerkes seit 2011
- B 2.31a Parkeingang Rathenower Straße 16 (Maßnahmenverbund mit 4.1 und 2.31b) seit 2008 in Planung
- B 2.82a Planung für das Funktionsgebäude BPU-Planungsleistungen
- B 2.83 Aufwertung Vorfeld Tribünengebäude seit 2014
- B 3.1 Wohnungsbauschwerpunkt Lehrter Str. Ost Stadtplatz, fachliche Begleitung
- B 4.1 Rathenower Straße 16-18 Standortmanagement Campuserwicklung seit 2009
- B 4.2 Seydlitzstraße 11 (fachliche Begleitung) Nachnutzung als Kindertagesstätte
- B 4.6 b,c Kruppstraße 14a b Grundstücksneuordnung c Konzeptverfahren

Umsetzung vorbereiteter Projekte ab 2016 / Begleitung weiterer Maßnahmen

- B 2.27a Wege im Fritz-Schloß-Park Komplementierung der Hauptwege
- B 2.28 Wasserspielplatz im Fritz-Schloß-Park Programmjahr 2017
- B 2.31b Parkeingang Rathenower Straße 16 (Maßnahmenverbund mit 4.1 und 2.31a) Programmjahr 2017
- B 2.3b Ost-West-Verbindung Eingangsbereich Lehrter Straße - Bau Programmjahr 2016
- B 2.3c Ost-West-Verbindung nördlich Poststadion - Bau Programmjahr 2017
- B 2.54 „Döberitzer Verbindung“ Abschnitt in Höhe Stadtbad Programmjahr 2017
- B 2.72 Lehrter Straße: weitergehende verkehrsberuhigende Maßnahmen seit 2012
- B 2.73 Kruppstraße Aufwertung des Straßenraums
- B 2.74a Seydlitzstr. Verkehrskonzept Aufwertung Straßenraum, Planung Programmjahr 2016
- B 2.74b Seydlitzstr. Verkehrskonzept Aufwertung Straßenraum, Bau Programmjahr 2017
- B 3.11 Bahnbegleitender Grünzug (Anlage aus A+E i.V.m. Wohnungsbau 3.1)
- B 3.3 Kulturfabrik MV mit Projekt 3.2 Schleicher-Areal
- B 3.4 Döberitzer Verbindung östlich Lehrter Straße Maßnahmenverbund mit B 3.1 A+E Bahn VZB 2013
- B 4.3 Lehrter Straße 60-61 Nachnutzungskonzept ggf. Standortmanagement
- B 4.4 Kruppstraße 15, 17, 18 Nachnutzungskonzept ggf. Standortmanagement
- B 4.5 Kurt-Tucholsky-Schule Programmjahr 2016
- B 4.6a Eingang Kruppstraße 14a Programmjahr 2016
- B 3 Zukunftswerkstatt Lehrter Straße / Kruppstraße Beteiligungsverfahren seit 2009
- B 2.9b Stadtbad Tiergarten, Außenbecken Programmjahr 2017



Teilbereich A

- Tourismusrelevante Projekte im Teilbereich A
- GRW-Finanzierung angestrebt
- 1.1 Uferpark südlich der Nordhafenbrücke
- 1.2 Uferpark nördlich der Nordhafenbrücke
- 1.3 Nordhafenplatz
- 3.1 Promenade am Kunstcampus
- 3.2 Promenade südlich des geplanten Stadthafens
- 3.3 Promenade nördlich des geplanten Stadthafens
- 3.4 Ostabschnitt der Döberitzer Verbindung zw. Heidestraße und Kanalufer
- 4.1 Kanalbrücke am Kunst-Campus
- 4.2 Kanalbrücke am geplanten Stadthafen
- A5 Fuß- und Radwegeverbindung Döberitzer Grünzug
- A+E Bahn VZB
- Finanzierung durch SUW-Mittel
- A7 Anlage und Erschließung Kunst-Campus Fertiggestellt 2009
- A2.2 Stadthafenplatz
- A neu Fußgängerbrücke über die Bahntrasse (Teilfinanzierung SUW?)

Legende

- Bisher abgeschlossene Projekte
- Laufende Projekte
- Umsetzung vorbereiteter Projekte in der Programmperiode 2014-20
- Maßnahmen geplant ohne zeitliche Zuordnung
- Sonstige Maßnahmen / Konzepte

Plangrundlagen:
 - Luftbildserie: RESOWEST GmbH, Befliegung 05.05.06
 - Teilbereich A (Heidestraße): Masterplan Heidestraße, Stand 11/12, ASTDC
 - Lehrter Straße/Oberteil, städtebauliches Konzept: Sauerbruch Hutton Stand 05/14
 M 1:2.000 i.O. Stand: 04 / 2015