

# Neugestaltung Helsingforser Platz

## Bauinformation 4

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

Der lange Winter und der danach durchweichte und instabile Boden verzögerten die Wiederaufnahme der Baumaßnahme. Bereits im Februar waren Rodungsarbeiten durchgeführt worden und von der BVG mussten aufgrund gefährdeter Standsicherheit die Oberleitungsmasten der Straßenbahn erneuert werden. Die Berliner Wasserbetriebe haben inzwischen ihre Arbeiten am Leitungsnetz im Platzbereich zum großen Teil beendet. In der nächsten Zeit werden u.a. die Tragschicht und die Einfassungen für die Pflanzinseln eingebaut, danach folgen die Pflasterarbeiten und ein Teil der Platzbeleuchtung. Der zweite Bauabschnitt (u.a. mit der Straße, den Gehwegen und der Grünfläche vor dem Wohngebäude, der Einrichtung der Bushaltestelle, der restlichen Beleuchtung, Bepflanzung und Ausstattung) folgt voraussichtlich ab Ende Juli. Im Oktober dieses Jahres soll nach derzeitiger Planung der Platz fertiggestellt und eröffnet werden.


Ein im Auftrag des Bezirksamtes erstelltes statisches Gutachten zur Betonmauer zwischen dem Helsingforser Platz und der Grünanlage auf dem Gelände des ehemaligen Wriezener Bahnhofs ergab einen erheblichen Sanierungsbedarf für die Stützen und Wandscheiben. Da auch die Standsicherheit der Mauer nicht gewährleistet werden kann, entschloss sich das Bezirksamt, die Mauer und die Teilstücke vom Helsingforser Platz bis zur Dathe-Oberschule durch eine neue Einfriedung zu ersetzen, die auch das Stadtbild und die soziale Sicherheit verbessert. Im Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf dem Platz wurde ein Teil der Betonmauer bereits abgebrochen.



Nach einem Entwurf des Landschaftsarchitekturbüros Fugmann Janotta werden im Bereich des Platzes schmale Wandscheiben und Zaunfelder sich abwechseln, in der Helsingforser Straße sind mit Ausnahme der Eingangsbereiche nur Zaunfelder vorgesehen. Während die neue Einfriedung im Bereich des Helsingforser Platzes zusammen mit dem Platz fertig gestellt werden soll, wird der Abschnitt in der Helsingforser Straße erst danach beendet werden können.

Mit freundlichen Grüßen,  
BSM mbH

30. Mai 2013



## Kontakte (Helsingforser Platz)

### Baudurchführung:

Eckhard Garbe GmbH, Hr. Müller, Tel.: 701932-0;  
mail: andreas.mueller@garbe-gala.de

### Planung, Bauüberwachung:

FugmannJanotta GbR  
Hr. Busch, Tel: 7001196-15  
mail: reinhard.busch@fugmannjanotta.de

### Projektsteuerung:

BSM Beratungsgesell. für Stadterneuerung und Modernisierung mbH  
Hr. Kraus Tel: 896 003 126  
mail: wolfgang.kraus@bsm-berlin.de

### im Auftrag des

Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg  
FB Tiefbau, Tel. 90298 8040  
FB Stadtplanung - Stadterneuerung, Tel. 90298 2526

Information: [www.sanierung-warschauer.de](http://www.sanierung-warschauer.de)



Stadtumbau

Senatsverwaltung  
für Stadtentwicklung  
und Umwelt

berlin Berlin

